

STUW

PLANO DE EXECUÇÃO • E-COMMERCE • 20 DIAS

Início: 22/09/2026 • Prazo: 20 dias de execução

Objetivo: entregar um e-commerce de moda minimalista, moderno e funcional, priorizando primeiro a jornada comercial crítica e deixando refinamentos secundários para depois da estabilização.

Cronograma de execução

DIA	FOCO	ENTREGA PRINCIPAL
1	Planejamento	Requisitos, referências visuais, sitemap, jornada do cliente e decisões técnicas.
2	Fundação	Next.js + TypeScript, repositório, estrutura, banco, ambientes e componentes-base.
3	UI / Home	Header, navegação, hero, destaques, coleções e estrutura visual.
4	UI / Home	Finalização da Home, footer, mobile e responsividade.
5	Design System	Componentes reutilizáveis, tipografia, espaçamentos, estados e acabamento visual.
6	Catálogo	Listagem de produtos, coleções/categorias e estrutura de dados.
7	Produto	Página do produto, fotos, tamanho, cor, preço, estoque, busca e filtros.
8	Carrinho	Adicionar/remover itens, quantidade, variantes, subtotal e persistência.
9	Favoritos	Wishlist e integração com produtos/conta.
10	Conta	Cadastro, login, sessão, recuperação de senha e perfil.
11	Cliente	Endereços, dados pessoais e preparação da área de pedidos.
12	Checkout	Endereço, CEP, cálculo de frete e resumo do pedido.
13	Checkout	Cupom, validações, criação do pedido e revisão da experiência.
14	Integrações	Consolidação de frete, estoque e preparação do gateway.
15	Pagamento	PIX/cartão, gateway, retorno de pagamento e tratamento de erros.
16	Pagamento	Webhooks, confirmação, atualização do pedido e testes ponta a ponta.
17	Pós-compra	Meus pedidos, status, rastreamento e freeze de novas funcionalidades.
18	Admin	Produtos, estoque, pedidos, clientes e cupons essenciais.
19	QA	Testes completos, mobile, performance, segurança e correções.
20	Go-live	Deploy, domínio, SEO básico, analytics, validação final e publicação.

Prioridade crítica

Até o Dia 16, o fluxo abaixo deve estar funcionando ponta a ponta. Esse é o núcleo comercial do projeto e tem prioridade sobre funcionalidades secundárias.

PRODUTO	CARRINHO	CHECKOUT	PAGAMENTO	PEDIDO
---------	----------	----------	-----------	--------

Marcos de controle

Dia 5: identidade e interface-base consolidadas.
Dia 9: catálogo, produto, carrinho e favoritos utilizáveis.
Dia 13: usuário e checkout estruturados.
Dia 16: compra completa funcionando.
Dia 17: congelamento de novas funcionalidades.
Dias 18-20: operação, QA, correções e publicação.

Regra para proteger o prazo

Depois do Dia 17, nenhuma nova funcionalidade entra no escopo principal. Favoritos avançados, recomendações, avaliações, automações sofisticadas, animações extras e demais melhorias só avançam se o núcleo de compra estiver estável.

Stack inicial sugerida

Aplicação: Next.js + TypeScript.
Interface: Tailwind CSS e componentes reutilizáveis.
Dados: PostgreSQL.
Serviços: autenticação, storage de imagens, gateway PIX/cartão e integração logística/rastreo. Os fornecedores serão definidos no levantamento técnico.

Dia 1 — ponto de partida

Fechar requisitos, sitemap e stack definitiva; definir as entidades principais do banco; criar o projeto Next.js e o repositório; configurar ambiente e estrutura inicial. O objetivo é encerrar o primeiro dia com a fundação da STUW funcionando e pronta para receber a interface.